По инициативе прокурора недобросовестный подрядчик привлечен к административной ответственности

	Проверкой установлено, что 19.09.2022 в рамках реализации национального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и муниципальной программы «Переселение граждан Охочевского сельсовета из аварийного жилищного фонда», в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, администрацией Охочевского сельсовета и ООО «ИСК «Добрый дом» заключен муниципальный контракт на приобретение 16 жилых помещений.
	В соответствии с пунктом 4.2.7 муниципального контракта поставщик обязуется зарегистрировать право собственности поставщика на квартиры и передать квартиры покупателю не позднее 01.12.2022.
	Дополнительным соглашением сторон от 23.11.2022 срок исполнения обязательств по контракту поставщиком изменен на 15.12.2022.
	Однако поставщиком муниципальный контракт в срок до 15.12.2022 исполнен не был, документ о приемке поставленного товара подписан муниципальным заказчиком 27.02.2023.
	Неисполнение ООО «ИСК «Добрый Дом» обязательств по контракту привело к нарушению прав граждан на жилище, на комфортные и безопасные условия проживания.
	В этой связи, Щигровским межрайонным прокурором в отношении директора ООО «ИСК «Добрый Дом» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, то есть за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.
[bookmark: _GoBack]	25.09.2023 мировым судом указанное должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуто административному наказанию в виде предупреждения.
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